



Общество с ограниченной ответственностью «КомАС»

Юридический адрес: Пермский край, г. Чайковский ул. Советская д. 28 кв. 38
ИНН 5920041744 КПП 592001001 ОГРН 1135920002195
р/с 40702810100490011379 ФИЛИАЛ "ПРИВОЛЖСКИЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
к/с 30101810922020000728 БИК 042282728 тел. +7 (922)313-88-66
e-mail: office@komasperm.ru

22.04.2022 г. №14

На № _____ от _____

Председателю ТСЖ

ТСЖ «ТСЖ-3»

Колесову Андрею Викторовичу

Уважаемый Андрей Викторович

Сообщаю Вам, что при проведении работ по капитальному ремонту по договору №17 от 24.08.2022г., (Установка погодозависимой автоматики регулирования расхода тепла в системе отопления), в результате проектирования регулятора ГВС и прокладки новой линии ГВС были внесены изменения. В результате внесения изменений увеличился объем прокладываемой трубы, фитингов и запорной арматуры, для подключения трубопроводов к стоякам, теплоизоляционного материала.

Далее по списку:

1. труба ду 63 ПП – 65м.,
2. труба ду 40ПП- 85м.,
3. вставки вибрационные ду 100-2шт.,
4. вставки вибрационные ду 89 -2шт.,
5. Муфта комбинированная ПП Ду 40*1 ¼ - 46шт.,
6. Муфта комбинированная ПП Ду 32*1 -2шт.
7. Муфта комбинированная ПП Ду 20*1/2 -2шт.,
8. Фланец стальной приварной d 080 Ру-10 -18шт.
9. Фланец стальной приварной d 050 Ру-10 -16шт.,
10. Отвод Ду 100 -3шт.,
11. Отвод Ду 89 – 19шт.,

12. Отвод Ду 50 -14 шт.,
14. Тройник ПП Ду 63*40*63 -40шт.,
15. Тройник ПП Ду 40*40*40 -6шт.
16. Труба ст. э/с 089*3,5 -15м.,
17. Труба ст. э/с 065*3,6 -2м.,
18. Кран шаровый межфланцевый ДУ 80 -7 шт.,
19. Кран шаровый межфланцевый ДУ 65 -4шт.,
20. Кран шаровый межфланцевый ДУ 32 -4шт.
21. Уголок ПП Ду 63 -15шт.,
22. Уголок ПП Ду 40 10шт.,

Общая сумма перерасхода сметы составила 70000 (семьдесят тысяч) рублей 00 коп.

Прошу Вас согласовать увеличение объемов работ и локально сметный расчет, с собственниками многоквартирного жилого дома, расположенного по ул.Сосновая.17.

С уважением, Директор ООО «КомАС»



Михеев Г.В.